
Protection des berges du Nakanbé à Béguedo et Niaogho sur 17 km par balisage, traitement des ravines, plantation d'arbres et aménagement de 7 ha de périmètre maraîcher pour personnes vulnérables

Bazombié Lacina BAKOUAN
Sociologue



Durée max présentation : 15mn
Nbre diapos max : 12

Splendid Hotel. 28,29,30 Novembre 2023, Ouagadougou, Burkina Faso

Plan de présentation

- **Problématique**
- **Objectifs**
- **Mise en œuvre et mesures prises**
- **Résultats atteints**
- **Leçons apprises**
- **Recommandations pour une mise à l'échelle**

Problématique

- **Forte pression** sur les berges du fleuve Nakanbé liée aux activités anthropiques avec son corrolaire de pratiques peu recommandables vis-à-vis de la ressource eau.
- **Pollution** de la ressource eau avec les installations d'infrastructures commerciales, habitations dépotoirs d'ordures (ménagères, déchets de commerce, déchets biomédicaux,...)
- L'avenir des **forêts galleries** tout au long du plan d'eau est **mis à rude épreuve.**

Objectifs

Objectif général:

Protéger les berges du fleuve Nakanbé (Béguedo, Niaogho)

Objectifs spécifiques:

- **baliser** la bande de servitude du fleuve Nakanbé sur **17 km en rive gauche et rive droite**
- Activités d'intérêt communautaires au profit des **propriétaires terriens** et des **personnes vulnérables** et responsabiliser les communautés à la base pour la protection des ressources en eau
- Lutter contre l'érosion des berges par des actions CES/DRS,

Mise en œuvre et mesures prises

- Politique de mise en œuvre des investissements au niveau du projet: **"faire-faire"**
- CLE = porteur du projet
- La mise en oeuvre = processus **participatif et inclusif**:
- Identification de la problématique et choix du site (AE, CLE, communauté)
- Planification avec les parties prenantes (CLE, AE, DREA, Délégations spéciales, STD, communauté)
- Information et **sensibilisation** de la communauté = susciter leur adhésion massive (CLE, AE, DREA, Délégations spéciales, STD, communauté)
- Mise en oeuvre des actions avec la **responsabilisation** de chaque partie prenante (CLE, AE, DREA, Délégations spéciales, STD, communauté)
- **Communication de développement**, suivi et évaluation des actions

Mise en œuvre et mesures prises

- Bénéficiaires: choix des sites d'investissement et des plants, réalisation des travaux communautaires sur les CES/DRS
- Entreprises et bureaux de contrôle: réalisation des gros investissements
- AEN, DREA: suivi-supervision des investissements
- Équipe FASO KOOM: coaching, supervision
- Coût estimatif de l'initiative: **245 000 000 FCFA**
- Durée: **02 ans**

Résultats atteints

- **17 km** de balisage (rive gauche et rive droite)
- **07 ha** de périmètres maraichers aménagés alimentés par de forages avec photovoltaïques et des bassins de stockage
- **1635 plants** (manguiers, goyaviers, tangelos, citronniers) mis en terre = propriété des propriétaires terriens
- Réalisation de **360 ml** de haies vives



Suivi-supervision des travaux de delimitation par le directeur regional en charge de l'eau du Centre-Est



Résultats atteints

- Réalisation de cordons pierreux et de traitement de ravines
- Mise en place de comités de gestion et de veille
- Formation en portage de projets d'investissement, en sensibilité au conflit, Genre, inclusion sociale et communication bienveillante
- Tenue de cadres de concertations
- Bénéficiaires: **plus de 1500**





Visite de la réalisation des balises par les autorités provinciales du Boulgou organisée par la DREA avec la Rtb2



Plantation d'arbres avec une forte mobilisation des femmes



Levé topo des périmètres maraichers

Leçons apprises

- La réussite à travers la mobilisation communautaire
- L'appropriation des investissements par les femmes
- L'implication des autorités communales et coutumières
- Les mesures d'accompagnement telles que les aménagements de **périmètres maraichers** doivent intégrer les projets de balisage des cours et plans d'eau pour une **gestion durable** de la ressource eau
- L'implication de **tous les acteurs du développement rural** permet le développement de nouvelles initiatives d'accompagnement.



Rencontre d'information avec les forces vives de Niaogho

Recommandations pour une mise à l'échelle


- Poursuivre la délimitation des bandes de servitude jusqu'au barrage de Bagré avec l'accompagnement de l'agence de l'eau et d'autres partenaires éventuels ;
- Passer à l'échelle avec les investissements ;
- Sécuriser les aménagements ;
- Faire contibuer les usagers pour la durabilité des investissements ;
- Mettre à la disposition des comités, les moyens pour la poursuite des actions;
- Réaliser de façon systématique des mesures d'accompagnement après délimitation des bandes de servitude

Merci de votre attention



Site web : FASO KOOM - Protégeons nos ressources en eau
- Protégeons nos ressources en eau
Adresse email :

Équité (ou égalité des chances) vs Égalité



Chacun bénéficie du même support. Chacun est traité avec égalité mais ... il y a inégalité

Chacun bénéficie d'un support adapté à sa situation. Chacun est traité avec équité mais... il y a inégalité